Hinto®

Milano - Sede Legale
Via Durini, 24 – 20122 Milano (MI)

P.IVA IT 08514440968

Torino
Corso Ferrucci, 27 – 10138 Torino (TO)

www.hinto.com

Statement Of Work - Estimate

Customer:	**Dab Pumps Spa**
Final Customer:	Dab Pumps Spa
Date:	21 febbraio 2022

Task estimated in this document:

Cambio magazzino

La lavorazione prevede il cambio del magazzino attuale, identificato da W_A830 a W_A810 in fase di inserimento dell'ordine e creazione del payload xml.

Oltre alla variazione del codice magazzino è da predisporre un refactoring del codice del DShop e del D2B che prende in carico la richiesta e la gira ad Infor.

Nella fase di test della variazione occorrerà fare dei test in simultanea inserendo degli ordini da DShop di test, verso Infor test e vedere se l'ordine va a buon fine.

Full time equivalent days: 4 (four days)

Name of Personnel	
Alfredo Aiello	Senior Software Architect

Total **FTE** Estimated	4 days
Starting Date:	23/2/2022
Estimated Delivery Date in Stage:	02/3/2022
Total amount	360,00€ * 4= 1440,00 €

Una volta consegnato lo sviluppo in ambiente di test si attendono riscontri su eventuali malfunzionamenti o bug da parte del cliente entro i 5 giorni lavorativi successivi al giorno del rilascio. Oltre i 5 giorni lavorativi, eventuali altre segnalazioni verranno prese in carico dopo valutazione e stima dell'effort.

I Agree and Accept **for Dab Pumps Spa**	**for Hinto S.r.l.** Proposal / SOW Code: **HI-2022079**

	Date: 21 febbraio 2022 Signature: Mariasilvia Barbero Business Development Manager